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Die Ablosung von Legacy-Systemen

Der Zeitplan fur lhren Erfolg

Wussten Sie schon? Im Durchschnitt dauert ein Projekt flur ein CPM-Software-Replacement mehr als 2 Jahre.

Das heil’t, wenn Ihr Unternehmen noch keine Strategie fur die Ablésung von Legacy-Systemen entwickelt hat,
ist es an der Zeit, mit der Planung fur Ihre Umstellung zu beginnen. Hier finden Sie einen Fahrplan, um lhren
Erfolg sicherzustellen:

EVALUIERUNGS- &
FORSCHUNGSPHASE

‘\ VISIONS-
PLANUNG

TAG 183

SOFTWARE
EVALUIERUNG

6 MONATE

FUihren Sie eine Software-
Evaluierung durch und sehen
Sie sich ausfuhrliche
Produktdemos an

e Entscheiden Sie sich fUr einen
Implementierungspartner

e Interaktive Admin-Workshops

e Erstellen Sie einen Proof of
Concept

SOFTWARE
EINFUHRUNG

6 MONATE

Zusammenarbeit mit lhrem
neuen Softwareanbieter

e Userschulung und
Uberprifung der
Dokumentation

e Beginn der
Benutzerakzeptanztests

TAG 365

TIPP: Eine agile Methodik und ein
Implementierungsansatz in
Phasen ermoglichen es Ihrem
Team, pro-aktiv zu bleiben und
einen reibungslosen Ubergang zu
lhrer neuen CPM-Losung zu
gewahrleisten.

TAG 548

LOSUNGEN
PARALLEL

AUSFUHREN

TAG 730

DIE ZEIT IST
UM!

Jetzt konnen Sie die Zeit
und die Einsparungen
genielRen, die Sie mit lhrer
neuen, voll integrierten ZlEL
CPM-LOsung gewonnen
haben!

BEREIT FUR DEN UMSTIEG?

Erfahren Sie mehr uber Replacement-Losungen
auf unserer Webseite.

Zur Webseite



https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/cch-tagetik/sap-bpc-replacement-lp
https://www.wolterskluwer.com/de-de/solutions/cch-tagetik/sap-replacement-hub

